

Gemelo Digital Financiero

Plan de Proyecto — Entregables Semanales

Fase 1 — Kick off y Diseño de Solución

Semana 1	Canvas del proyecto, roles definidos, repositorio Git creado.
Semana 2	Catálogo preliminar de KPIs.
Semana 3	Diagrama de arquitectura, flujo end-to-end.
Semana 4	Docker Compose, repositorio inicial, estructura de carpetas.

Fase 2 — Ingesta y Capa Bronze

Semana 5	Data profiling, diccionario de datos.
Semana 6	Pipeline de carga inicial.
Semana 7	Capa Bronze funcional.
Semana 8	DAG de Airflow, logs básicos.

◀ AVANCE ACTUAL DEL PROYECTO — Fin de Fase 2

Completado: arquitectura, Docker Compose, DAG de Airflow y Capa Bronze funcional para la fuente de transacciones de fraude.

Pendiente para cerrar la fase: data profiling / diccionario de datos, e ingesta de las 3 fuentes restantes.

Fase 3 — Silver y Calidad de Datos

Semana 9	Jobs de PySpark.
Semana 10	Dataset Silver v1.
Semana 11	Great Expectations o dbt Tests.
Semana 12	Dashboard operativo inicial.

Fase 4 — Capa Gold y Analítica

Semana 13	Modelo analítico.
Semana 14	Tablas Gold.
Semana 15	KPIs calculados (riesgo financiero, exposición, comportamiento transaccional).
Semana 16	Dashboard ejecutivo v1.

Fase 5 — Inteligencia Artificial y Simulación

Semana 17	Dataset preparado para modelos.
Semana 18	Modelo ML funcional (riesgo crediticio).
Semana 19	Simulador de escenarios (Monte Carlo).
Semana 20	Prototipo de asistente financiero (IA).

Fase 6 — Observabilidad y Hardening

Semana 21	Dashboard de monitoreo.
Semana 22	Plataforma estable.

Fase 7 — Cierre Ejecutivo

Semana 23	Presentación ejecutiva.
Semana 24	Demo integral, documentación final, repositorio completo.